
Abdoulaye SENE : Etudiant Master Gestion des Aires protégées et de la Faune

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	organisation du projet	1 jour	Lun 10/11/2	Lun 10/11/2	
2	entrevues kaolak matam.	4 jours	Mar 11/11/2	Ven 14/11/2	1
3	ENTREVUES thies Diourbe	5 jours	Lun 17/11/2	Ven 21/11/2	2
4	ENTREVUES DAKAR	4 jours	Lun 17/11/2	Jeu 20/11/2	2
5	ENTRETIEN ZIGUINCHOR	7 jours	Lun 17/11/2	Mar 25/11/2	2
6	ENTRETIEN SAINT LOUIS I	5 jours	Lun 17/11/2	Ven 21/11/2	2
7	ANALYSE ENTREVUS	5 jours	Mer 26/11/2	Mar 02/12/2	3;4;5;6
8	CONSTRUCTION QUESTIC	5 jours	Mer 03/12/2	Mar 09/12/2	7
9	PRE TESTE QUESTIONAIR	5 jours	Mer 10/12/2	Mar 16/12/2	8
10	ENVOI QUESTIONNAIRE	4 hr	Mer 17/12/2	Mer 17/12/2	9
11	RECEPTION QUESTIONNA	20 jours	Mer 17/12/2	Mer 14/01/2	10
12	SAISIE DES DONNES	5 jours	Mer 14/01/2	Mer 21/01/2	11
13	EXCUTION TERMINEE	0 jou	Mer 21/01/2	Mer 21/01/2	12
14	ANALYSE STATISTIQUE	10 jours	Mer 21/01/2	Mer 04/02/2	12
15	REDACTION DU RAPPORT	5 jours	Mer 21/01/2	Mer 28/01/2	13
16	PRESENTATION	2 hr	Mer 04/02/2	Mer 04/02/2	14
17	FIN DU PROJET CDR ISFAI	0 jou	Mer 28/01/2	Mer 28/01/2	15



Abdoulaye SENE : Etudiant Master Gestion des Aires protégées et de la Faune

